

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида № 89 «Огонек»
г. Волжского Волгоградской области
(МБДОУ д/с № 89)



Приказ от

В.С. Ермолаева
№ 40

**ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ВВЕДЕНИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СТАНДАРТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МБДОУ Д/С № 89
НА 2014 – 2015 годы**

г. Волжский, 2014 г.

Цель: обеспечение условий введения ФГОС ДО в МБДОУ д/с № 89.

Задачи:

- Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации ФГОС ДО;
- Создание организационного обеспечения реализации ФГОС ДО;
- Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС ДО;
- Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС ДО.

№	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Примечание
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО			
1.1	Изучение нормативно-правовой базы по введению ФГОС ДО	Январь-май 2014 г.	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	
1.2.	Мониторинг готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	Июнь 2014 г.	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	
1.3.	Самоанализ готовности ДОУ к введению ФГОС ДО	Июнь 2014 г.	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	
1.4	Разработка и утверждение дорожной карты по внедрению ФГОС ДО	Июнь 2014 г.	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	
1.5	Разработка положения о рабочей группе и приведение локальных актов МБДОУ в соответствие с ФГОС дошкольного образования.	Июнь 2014 г.	Заведующий ДОУ	
1.6	Разработка основной образовательной программы ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО	Июль – август 2014 г.	Старший воспитатель	
1.7	Разработка программы развития с учетом требований ФГОС ДО	Сентябрь-декабрь 2014 г.	Старший воспитатель	
1.8.	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке и корректировке основных образовательных программ ДОУ.	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России.	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	
1.9.	Отчет по дорожной карте ДОУ	Декабрь 2014 г.	Старший воспитатель, руководитель рабочей	

			группы.	
2.	Организационное обеспечение введения ФГОС ДО			
2.1.	Участие в семинаре – совещании с руководителями пилотных площадок по введению ФГОС ДО.	Июнь 2014 г.	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	
2.2.	Осуществление совместной деятельности по введению ФГОС ДО с пилотными площадками МБДОУ д/с № 39, 103	Июнь 2014 г.	Заведующий ДОУ	
2.3.	Выполнение заданий для пилотных площадок по введению ФГОС ДО.	По плану ВГАП РО	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	
2.4.	Создание рабочей группы ДОУ по введению ФГОС ДО	Июнь 2014 г.	Заведующий ДОУ	
2.5.	Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО	Июнь – декабрь 2014 г.	Старший воспитатель	
2.6.	Создание условий для участия педагогических работников в учебно-методических объединениях системы образования.	Июнь – декабрь 2014 г.	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	
3.	Кадровое обеспечение введения ФГОС ДО			
3.1.	Участие руководящих и педагогических работников для прохождения курсов повышения квалификации в связи с введением ФГОС ДО	Июнь 2014 г. – декабрь 2016 г.	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	
3.2.	Участие педагогов в областных и городских семинарах, конференциях, совещаниях по вопросам введения ФГОС ДО	В соответствии с областным и городским планом	Старший воспитатель	
3.3.	Информирование педагогов о возможности прохождения дистанционных курсов по освоению ФГОС ДО	В течение 2014 – 2016 гг.	Старший воспитатель	
3.4.	Повышение квалификации педагогов в рамках системы внутренних методических мероприятий	В течение учебного года	Старший воспитатель	

3.5.	Сопровождение молодых специалистов по вопросам реализации ФГОС ДО. Определение наставников для молодых специалистов	Сентябрь 2014 г. – декабрь 2016 г.	Старший воспитатель	
4.	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО			
4.1.	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ.	2014 – 2015 гг.	Заведующий ДОУ	
4.2.	Корректировка и выполнение муниципальных заданий	2014 – 2015 гг.	Заведующий ДОУ	
4.3.	Организация предоставления дополнительных образовательных услуг, получение лицензии на реализацию дополнительных образовательных программ.	2014 – 2015 гг.	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	
4.4.	Создание материально-технического и образовательного обеспечения в соответствии требованиям ФГОС ДО	2014 – 2015 гг.	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	
5.	Информационное обеспечение введения ФГОС ДО			
5.1	Участие в семинарах и конференциях по вопросам введения ФГОС ДО	2014 – 2016 гг.	Рабочая группа	
5.2	Проведение педагогических советов и других методических мероприятий в ДОУ по реализации ФГОС ДО.	2014 – 2015 гг.	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	
5.3	Встречи с представителями родительской общественности по вопросам введения ФГОС ДО	2014 – 2015 гг.	Заведующий ДОУ, старший воспитатель	